

## **Звіт про виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України за 2019 рік**

**Назва державної цільової програми:** Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (далі – Програма).

**Державний замовник програми:** Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – МТОТ).

### **Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:**

У 2019 році Програмою передбачено виконання 191 заходу, з яких: 155 - по пріоритетному напрямку I «Відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах»; 17 - по пріоритетному напрямку II «Економічне відновлення»; 19 - по пріоритетному напрямку III «Соціальна стійкість, розбудова миру».

У звітному періоді, із 191 заходу, передбаченого до реалізації в 2019 році, розпочато виконання 57 або 30% від запланованого.

Щодо виконання фінансових показників Програми:

- із запланованих 2 882,90 млн. грн. (в т.ч. 2 027,96 млн. грн. – з державного бюджету; 425,57 млн. грн. – з місцевих бюджетів, 429,37 млн. грн. – з інших джерел) було витрачено 1 047,03 млн. грн. (в т.ч. 441,40 млн. грн. - з державного бюджету; 508,32 млн. грн. – з місцевих бюджетів, 17,76 млн. грн. – з інших джерел) або 36% від запланованого, в т.ч.:

- за Пріоритетним напрямком I:

- із запланованих 2 606,34 млн. грн. (в т.ч. 1 821,62 млн. грн. – з державного бюджету; 411,69 млн. грн. – з місцевих бюджетів, 373,04 млн. грн. – з інших джерел) було витрачено 1 016,60 млн. грн. (в т.ч. 413,81 млн. грн. - з державного бюджету; 507,08 млн. грн. – з місцевих бюджетів, 16,16 млн. грн. – з інших джерел) або 39% від запланованого;

- за Пріоритетним напрямком II:

- із запланованих 50,22 млн. грн. (в т.ч. 37,19 млн. грн. – з державного бюджету; 2,86 млн. грн. – з місцевих бюджетів, 10,17 млн. грн. – з інших джерел) було витрачено 1,68 млн. грн. (0,88 млн. грн. – з місцевих бюджетів, 1,60 млн. грн. – з інших джерел) або 3% від запланованого;

- за Пріоритетним напрямком III:

- із запланованих 226,34 млн. грн. (в т.ч. 169,15 млн. грн. – з державного бюджету; 11,03 млн. грн. – з місцевих бюджетів, 46,17 млн. грн. – з інших джерел) було витрачено 28,74 млн. грн. (в т.ч. 27,59 млн. грн. - з державного бюджету; 1,15 млн. грн. – з місцевих бюджетів) або 13% від запланованого.

**Щодо виконання завдань та заходів Програми, які передбачено Пріоритетним напрямом I**

**Щодо виконання завдань та заходів Програми у Луганській області**

Розпочато капітальний ремонт 20 освітніх об'єктів, в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту:

- у Комунальному закладі «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» виконано капітальний ремонт приміщень першого поверху лівого крила, частково центрального та правого, зроблена огорожа території, встановлена резервна ємкість для питної води, зовнішнє освітлення; влаштоване штучне покриття тенісних кортів, волейбольне-баскетбольних майданчиків, тротуарних доріжок, будівництво вуличного туалету, завершені роботи зі штучного покриття футбольного поля (штучна трава) бігових доріжок, зроблена щебенева підготовка та смуга перешкод;

- у Комунальному закладі «Северодонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступеня» завершені роботи з утеплення фасадів будівель корпусів інтернату, завершені роботи з капітального ремонту другого поверху корпусу Б-4, які виконувалися згідно з затвердженим графіком виконання робіт та укладеним договором. Завершені роботи з капітального ремонту покрівель. Виконано замощення території тротуарною плиткою. Проведено ремонт асфальто-бетонного покриття проїздів та тротуарних доріжок;

- проведено капітальний ремонт та реконструкцію об'єкту – Вишнева ЗОШ Чмирівської об'єднаної територіальної громади (заміна покрівлі та утеплення даху, реконструкція котельні, утеплення та облицювання фасаду, благоустрій прилеглої території), придбане окреме обладнання (комп'ютери, ноутбуки, інтерактивні дошки та проектори) та 1 шкільний автобус для обслуговування опорного закладу.

В рамках будівництва каркасного спортивного залу для Кременської загальноосвітньої школи № 2 I-III ступеня за адресою: Луганська область, м. Кременна, вул. Титова, 18 збудовано каркасну будівлю спортивного залу для Кременської загальноосвітньої школи № 2 I-III ступеня за адресою: Луганська область, м. Кременна, вул. Титова, 18.

В 2019 році проведено роботи з відбудови 9 закладів охорони здоров'я постраждалих регіонів:

- завершено капітальний ремонт відділення патології новонароджених обласної дитячої лікарні за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, квартал 40 років Перемоги, 12а;

- тривають ремонтні роботи з капітального ремонту Сватівської психіатричної лікарні.

В рамках відновлення критичної енергетичної інфраструктури проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення у м. Попасній по вул. Миру, проведено реконструкцію системи зовнішнього освітлення А.Черешні, вул. Бахмутська, пров. Лермонтова. У поточному році ГО «Агенція місцевого розвитку територіальної громади м. Попасна за грантової підтримки ПРООН та співфінансування Попаснянської міської ради було проведено реконструкцію зовнішнього освітлення за адресою: м. Попасна по вул. Паркова, вул. Цюлковського, вул. Сонячна. Завдяки перемозі у обласному конкурсі проєктів місцевого розвитку в поточному році реалізовано проєкт «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Калюжного у місті Попасна Луганської області».

Проведено капітальний ремонт 0,876 км автодороги по вул. Титова у м. Кременній Луганської області; капітальний ремонт 0,3 км автодороги по вул. Леніна у с. Новокраснянка Луганської області; капітальний ремонт пошкодженого асфальтобетонного покриття по вулицям Суворова, А. Черешні, Герцена, Чапаєва, М.Грушевського, Заводська, Ніколенка, Базарна, Кузнечна, Соборна, пров. Лермонтова у м. Попасна, капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Некрасова (відремонтовано 1,4 тис. м. кв. дороги); капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці в смт. Станиця Луганська протяжністю 0,252 км; капітальний ремонт 2-ох автомобільних доріг по вул. Андрищенко та вул. Лангемака загальною протяжністю 1,4 км.

На сьогодні відбувається коригування проекту реконструкції заплавного мосту № 1 м. Сєверодонецька Луганської області у зв'язку із виникненням додаткових робіт (об'їзна дорога). Закінчення робіт планується у 2020 році.

В рамках виконання робіт з відновлення критичної інфраструктури систем водопостачання та водовідведення було частково проведено капітальний ремонт водопровідно-насосних станцій в м. Кременна (придбана техніка та обладнання для водопровідно-каналізаційного господарства м. Кременна).

Прокладено 5000 м.п. труби ПЕ 100 RC мультіпайп 4 SDR 11-500x45.4 в рамках реконструкції двох Білогорівських магістральних водоводів Д-600 мм та Д-500 мм протяжністю 10,8 км кожної ділянки. Орієнтовна дата введення в експлуатацію – II квартал 2020 року.

#### **Щодо виконання завдань та заходів Програми у Донецькій області**

У рамках вирішення зазначених завдань та заходів Програми у Донецькій області частково або повністю відремонтовано(реконструйовано):

10 освітніх закладів у м. Дружківка (гімназія "Інтелект"), м. Вугледар (навчально-виховний комплекс "Мрія" (опорна школа)), м. Мирноград (навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня – гімназія"), м. Добропілля (навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа I - III ступеня N 4 з поглибленим вивченням окремих предметів - дошкільний навчальний заклад"), м. Слов'янськ (загальноосвітня школа N 13), м. Часів Яр (загальноосвітня школа N 17 I – III ступеня), Великоновосілківському районі (гімназія - загальноосвітня школа I ступеня), Мар'їнському районі (Єлизаветівська загальноосвітня школа I - II ступеня), м. Лиман (загальноосвітня школа I – III ступеня N 5), м. Сіверськ(загальноосвітня школа I - III ступеня N 2);

8 закладів охорони здоров'я в м. Краматорськ (Міська лікарня № 1), м. Лиман (Лиманський центр первинної медико-санітарної допомоги імені М. І. Лядукіна; будівля аптеки під діагностичний центр), м. Білицьке (будівля поліклініки амбулаторії N 3), м. Білозерське (головний корпус амбулаторії N 4 комунального закладу Добропільський ЦПМСД), м. Слов'янськ (Міська клінічна лікарня м. Слов'янська), Покровському (Покровський районний ЦПМСД) та Мар'їнському (будівля амбулаторії загальної практики - сімейної медицини с. Дачне) районах;

1 об'єкт соціальної інфраструктури в Костянтинівському районі (центр культури і дозвілля с. Олександрівка-Калинове);

2 об'єкти теплопостачання у м. Мирноград (модульна котельня в мікрорайоні "Світлий", тепловий пункт мікрорайону Східний);

2 транспортні об'єкти в м. Селидове (міст і автомобільна дорога);

4 об'єкти водопостачання та водовідведення у Покровському районі (водогін від Селидівського водогону Д-600 мм N 2 до сіл Срібне, Ясенове, Новоандріївка, Запоріжжя, Богданівка, Троїцьке, Петровське Срібненської сільської ради та с. Новоєлизаветівка Новоєлизаветівської сільської ради), м. Маріуполь (магістральний водовод Д-500 мм), Олександрівському районі (водопостачання сел Курицине та Спасько-Михайлівка);

3 об'єкти фізичної культури та спорту у м. Бахмут (футбольне поле 105x68 метрів стадіону "Авангард"), м. Слов'янськ (стадіон комунального позашкільного навчального закладу "Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа"; рекреаційно-оздоровча зона "Біля солоних озер").

Проведено капітальний ремонт (термомодернізацію) будівель дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл у м. Краматорську (загальноосвітня школа № 4 по вул. Двірцевій, 48а, дошкільний навчальний заклад № 5 по вул. Хрустальній, 1, дошкільний навчальний заклад № 6 по вул. О. Вишні, 19а, дошкільний навчальний заклад № 8 по бульв. Краматорському, 22а, дошкільний навчальний заклад № 34 по вул. Катеринича, 34а, дошкільний навчальний заклад № 51 по вул. Горького (Конрада Гампера), 4, дошкільний навчальний заклад № 60 по вул. Шкадінова (Академічній), 86а, дошкільний навчальний заклад № 82 по вул. Дніпропетровській (Дніпровській), 6а, дошкільний навчальний заклад № 84 по вул. Двірцевій, 57, дошкільний навчальний заклад № 87 по вул. Белгородській, 59, дошкільний навчальний заклад № 97 по вул. Бикова, 7а, загальноосвітня школа I - III ступеня № 2 по вул. О. Вишні, 15, загальноосвітня школа I - III ступеня № 8 по вул. Двірцевій, 57а, загальноосвітня школа I - III ступеня № 9 по бульв. Краматорському, 17, загальноосвітня школа I - III ступеня № 10 по вул. Хабаровській, 40а, загальноосвітня школа I - III ступеня № 17 по вул. 12 Грудня, 80, загальноосвітня школа I - III ступеня № 25 по вул. Б. Хмельницького, 25, загальноосвітня школа I - III ступеня № 26 по вул. Ульяновській (Софіївській), 128, загальноосвітня школа I - III ступеня № 33 по вул. Білгородській, 95, загальноосвітня школа I - III ступеня № 18 по вул. О. Кошового, 18, загальноосвітня школа I - III ступеня № 23 по вул. Калініна (Михайла Горяйнова), 45а, дошкільний навчальний заклад № 71 по бульв. Краматорському, 18а, загальноосвітня школа № 5, дошкільний навчальний заклад N 53 по вул. В. Стуса, 61, дошкільний навчальний заклад № 64 по вул. Парковій, 32а, дошкільний навчальний заклад № 92 по вул. Кирилкіна, 28а, дошкільний навчальний заклад № 96 по вул. Бикова, 4а, загальноосвітня школа I - III ступеня № 3 по вул. Н. Курченко, 19, загальноосвітня школа I - III ступеня № 19 по вул. О. Кобилянської, 1, загальноосвітня школа I - III ступеня № 31 по вул. Катерини Білокур, 14, загальноосвітня школа I - III ступеня № 32 по вул. Волгодонській, 22).

**Щодо виконання завдань та заходів Програми у Запорізькій області**

У 2019 році в області успішно реалізовувалися наступні проекти міжнародної технічної допомоги з вирішення проблемних питань ВПО.

Програма «Розвиток соціальної інфраструктури у зв'язку із збільшенням кількості ВПО» реалізується шляхом співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, включає в себе забезпечення обладнанням ЦНАПів, лікарень, реконструкцію більше 15 об'єктів соціальної інфраструктури.

Згідно із цією програмою в області успішно реалізовано 13 проєктів соціальної інфраструктури 11 проєктів на суму 76,74 млн грн завершено у 2019 році (м. Запоріжжя, м. Бердянськ, Комиш-Зорянська селищна територіальна громада Більмацького району, Оріхівський, Пологівський та Приморський райони), а саме:

«Капітальний ремонт ЗОШ Комиш-Зоря», «Капітальний ремонт ясла-садка с. Благовіщенка Комиш-Зорянської селищної ради», «Капітальний ремонт ясла-садка с. Білоцерківка Комиш-Зорянської селищної ради», «Реконструкція спортивного комплексу з переходом до навчального корпусу КЗ «Оріхівський НВК № 2 ім. академіка В.А. Лазаряна», «Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства: обладнання приміщення, капітальний ремонт, створення системи взаємодії та реагування на домашнє насильство всіх залучених органів та установ», «Капітальний ремонт ДНЗ № 8 «Метелик», «Капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасадів, повна заміна вікон та вхідних груп, заміна санвузлів», «Капітальний ремонт школи в с. Інзівка Приморського району», «Капітальний ремонт будівлі Запорізького дитячого протитуберкульозного санаторію», «Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КУ Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об'єднання», «Реконструкція системи опалення та встановлення модульної котельні у Федорівській ЗОШ Пологівського району».

Крім того, завершена реконструкція КЗ «Запорізький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій».

Впроваджується проєкт «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» Українського фонду соціальних інвестицій VI, який фінансується Урядом Німеччини через Німецький банк розвитку KfW. В області реалізовано 11 соціальних мікропроєктів на 60 млн грн, що спрямовані на відновлення або покращення базових соціальних послуг, створення інноваційних соціальних послуг для вразливих груп населення. Представниками Українського фонду соціальних інвестицій відібрано проєкти у 3 територіях області: м. Мелітополь (2 проєкти), м. Токмак та с. Ланцеве Більмацького району.

У 2019 році затверджено перелік з 7 субпроєктів у м. Мелітополь, м. Токмак та Комиш-Зорянської ОТГ Більмацького району, а саме: «Створення житлових умов для ВПО в м. Мелітополь по вул. Брив-ла-Гайард, 6, Запорізька область (соціальне житло – квартири) / KfW», «Створення житлових умов для ВПО в м. Мелітополь по вул. Беляєва, 16, Запорізька область (соціальне житло – квартири) / KfW», «Покращення умов надання послуг шкільної освіти у ЗОШ № 4 м. Мелітополь, Запорізька область / KfW», «Створення житлових умов для ВПО в м. Токмак, Запорізька область (соціальне житло – квартири) / KfW», «Покращення умов надання послуг шкільної освіти у ЗОШ № 1 м. Токмак, Запорізька область / KfW», «Створення житлових умов для ВПО в с. Ланцеве, Більмацький район, Запорізька область (соціальне житло – квартири) / KfW»,

«Покращення умов надання послуг шкільної освіти у ЗОШ с. Благовіщенка, Більмацький район, Запорізька область / KfW».

У 2019 році завершено реконструкцію першого під'їзду житлового будинку у м. Токмак Запорізької області, у якому проживають 18 сімей ВПО (42 особи).

Крім того, діє «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (далі – Програма), що фінансується Європейським інвестиційним банком, у співпраці з урядом України. Метою інвестування є відновлення ключових об'єктів інфраструктури у постраждалих областях та задоволення базових потреб громадян, а також забезпечення належних умов проживання для ВПО та приймаючих громад. До реалізації включено 31 об'єкт будівництва та реконструкції соціальних закладів на загальну суму 951,74 млн грн. У рамках Програми завершено реконструкцію трьох соціальних об'єктів (два дитячих садка у м. Мелітополь та районна лікарня у м. Приморськ).

За підтримки ЄС/ПРООН проведено тренінги (березень, червень, листопад 2019 року) для учасників Програми з актуальних питань веб-платформи Програми, фінансових аспектів реалізації субпроектів.

У 2019 році Міністерству розвитку громад і територій України та Європейському інвестиційному банку подано на розгляд проектні пропозиції щодо розвитку соціальної інфраструктури для реалізації в рамках IV Пулу Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

У рамках IV Пулу затверджено 10 субпроектів комунальної власності та 3 субпроекти державної власності, а саме: «Комунальна установа «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради по Оріхівському шосе, 10, м. Запоріжжя – термомодернізація будівлі головного корпусу. Реконструкція», «Запорізький навчально-виховний комплекс № 13 по вул. Селищній, 50, в м. Запоріжжя – реконструкція з будівництвом будівлі під дошкільний навчальний заклад», «Житловий будинок по вул. Правди, 7 у м. Бердянськ Запорізької області – реконструкція вбудовано-прибудованих приміщень», «Гімназія №1 «Надія» по вул. Шмідта, 12 у м. Бердянськ Запорізької області – реконструкція учбового закладу», «Загальноосвітня школа №7 по вул. Херсонській, 1/90 у м. Бердянськ Запорізької області – реконструкція», «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 15, вул. Гризодубової, 54, м. Мелітополь – капітальний ремонт», «Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа № 3», вул. Ломоносова, 199, м. Мелітополь, – капітальний ремонт», «Комунальна установа «Територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» по вул. Кізіярській, 48, м. Мелітополь – капітальний ремонт відокремленого підрозділу «Інфекційна лікарня», «Комунальне некомерційне підприємство «Мелітопольський міський пологовий будинок» по вул. Кізіярській, 37, м. Мелітополь – капітальний ремонт», «Реконструкція будівель дитячого садка КЗ «ЗДО ясла-садок «Сонечко» комбінованого типу» ГМР за адресою: вул. Цвітна, 8 м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області», «Капітальний ремонт гуртожитку №1 по вул. Університетська (Ульянових), 35 м. Бердянськ (коригування проектно-кошторисної документації)», «Капітальний ремонт фасаду будівлі гуртожитку №3 по

вул. Залізничній, 22 в м. Запоріжжя з утепленням зовнішніх стін та покрівлі, заміна вікон та входних груп, встановлення автоматичного вузла керування на системі опалення», «Капітальний ремонт покрівлі, фасадів та заміна циркулярних насосів будівлі гуртожитку №4 за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 24».

### ***Щодо виконання завдань та заходів Програми, які передбачено Пріоритетним напрямом II***

#### **Щодо виконання завдань та заходів Програми у Донецькій області**

Програму зайнятості населення Донецької області на 2018-2020 роки затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.04.2018 №481/5-18 (далі – Програма зайнятості). У Програмі зайнятості враховано динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці області, пропозиції структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, соціальних партнерів щодо стабілізації ситуації із зайнятістю населення. Реалізація Програми зайнятості сприятиме поступовому збільшенню зайнятого населення в усіх секторах економіки регіону, в тому числі питомої ваги зайнятих у малому і середньому бізнесі в загальному обсязі працездатного населення, створенню нових робочих місць, зменшенню рівня безробіття та зниженню соціальної напруженості в регіоні, створенню сприятливого середовища для розвитку конкуренції, підвищенню ефективності професійної підготовки, перепідготовки кадрів, враховуючи потреби локальних ринків праці.

Протягом 2019 року проводились заходи щодо залучення представників бізнесу, членів ради молодих вчених регіону, голів районних державних адміністрацій, міських голів, голів рад ОТГ, керівників ВЦА до участі у конференції.

Обласною державною адміністрацією було організовано та проведено відкриту конференцію IT-розробників 2019 «SMART PICNIC», яка стала інформаційною платформою для обговорення між провідними експертами у сфері інновацій, представниками органів влади, бізнесу та громадських організацій регіону, науковцями та викладачами інноваційних рішень в управлінні територіями, та запуску успішних Smart-проектів в регіоні. Співорганізаторами заходу виступили – ГО «Центр громадських ініціатив «Донбас» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини; ПРООН; USAID. Фінансування здійснювалось за рахунок коштів обласного бюджету та міжнародних організацій.

#### **Щодо виконання завдань та заходів Програми у Луганській області**

У 2019 році в рамках проекту USAID "Економічна підтримка Східної України" проведено круглий стіл "Взаємодія фермерів та бджолярів у 2019 році" та тренінг "Ідентифікація та лікування хвороб бджіл". Також за підтримки міжнародної організації FAO проведено тренінг для малих фермерів щодо отримання фінансової допомоги. Крім того, на базі інших діючих дорадчих служб проходять навчання 23 особи. Статус сертифікованого експерта має 1 особа.

Також, з метою стимулювання експортної діяльності делегація Луганської області у складі представників облдержадміністрації та керівників 62 суб'єктів господарювання взяли участь у заходах «Українського експортного тижня – 2019».

Експозицію Луганської області відвідали міжнародні партнери з Румунії, Польщі, Китаю, В'єтнаму та Арабських Еміратів, яких зацікавила продукція бджільництва та переробки соняшнику.

Крім того, до всеукраїнського каталогу Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2019» включено 24 провідні сільгосптоваровиробники Луганської області.

З метою підвищення рівня обізнаності потенційних експортерів, зокрема тих, що перебувають на обліку в територіальних підрозділах Державної фіскальної служби України в Донецькій та Луганській областях, у рамках проекту «Експорт. Ера-М», на сайті Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону обласної державної адміністрації в розділі «Експортерам» у звітному періоді опубліковано:

- 5 дайджестів «Виставково-ярмаркові заходи в країнах – торговельних партнерах України», загальна кількість ярмарок, виставках виставкових заходів – 40;

- 3 вебіари (із записом на сервісі YouTube ).

#### **Щодо виконання завдань та заходів Програми у Харківській області**

У Харківській області успішно реалізуються заходи Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради VII сесії VII скликання від 08 вересня 2016 року № 245-VII (зі змінами) (далі – Програма).

Основним механізмом виконання завдань для досягнення поставлених цілей є ефективне партнерство влада – громада – бізнес. Здійснення завдань Програми реалізується у співпраці та із залученням усіх зацікавлених сторін, у тому числі представників науки та освіти області.

За допомогою Програми здійснюється подальший розвиток інвестиційно - інноваційної діяльності, активізуються заходи щодо зайнятості населення, створюються сприятливі умови для розвитку суб'єктів господарювання, удосконалюється інфраструктура, фінансова підтримка та ресурсне забезпечення. Програмою передбачені заходи, спрямовані на підвищення рівня поінформованості населення, зокрема, внутрішньо переміщених осіб, про регіональні програми з розвитку малого та середнього бізнесу.

Харківською обласною державною адміністрацією спільно з Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва (далі – Фонд) на постійній основі здійснюється координація діяльності бізнес-центрів, надається методична допомога, інформаційна підтримка розвитку бізнесу, проводяться семінари для підприємців, зокрема, для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів антитерористичної операції та учасників операції об'єднаних сил, бажаючих розпочати власну справу.

З метою підвищення конкурентоспроможності бізнесу шляхом організації комплексного підходу до поширення знань і кваліфікації підприємців протягом



2019 року продовжено реалізацію комплексного освітнього курсу «Школа малого бізнесу».

Так, з 26 березня по 24 квітня 2019 року в рамках зазначеного навчального курсу для бажаючих розпочати власну справу проведено серію навчальних семінарів на тему: «ІТ- інструмент для бізнесу».

Під час вищенаведених семінарів, представники бізнесу Харківського регіону отримали відповіді на наступні питання:

- найважливіші рішення для розвитку бізнесу;
- методики, що дозволяють приймати ефективні рішення в найкоротші терміни;

- користування сучасними ІТ-інструментами для планування, видачі і контролю завдань, реклами, пошуку замовників і партнерів.

За підсумками курсу, слухачі отримали сертифікати Фонду, які підтверджують проходження навчання.

Також, за 2019 рік Фондом проведено 4 заходи, які відвідали більше 200 підприємців, у т.ч. демобілізовані із зони проведення операції об'єднаних сил та внутрішньо переміщені особи, а саме:

- 17 січня 2019 року сеанс телефонної «гарячої лінії» на базі Фонду із представниками Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області;

- 23 січня 2019 року зустріч з підприємцями у районах та містах Харківської області на базі Чугуївської міської ради;

- 2 відкритих семінари в місті Харкові: 13 лютого 2019 року на тему «Організація заходів державного нагляду (контролю) в умовах відсутності мораторію на їх здійснення. Вжиття санкцій до порушників вимог пожежної та техногенної безпеки» та 19 червня 2019 року спільно з представниками Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області проведено семінар на тему: «Порядок проведення ідентифікації об'єктів господарської діяльності щодо визначення потенційної небезпеки та ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки».

Окрім зазначеного, Фондом продовжено роботу з підтримки діяльності бізнес-центрів у Балаклійському, Первомайському та Печенізькому районах Харківської області (ГО «Інвалідів багатодітних родин, родин дітей інвалідів Балаклійського району Харківської області»; ГО спеціалізована соціальна служба «Волонтерський центр» Первомайського району Харківської області; організація роботодавців Печенізького району).

Також, у рамках Програми, Харківською обласною громадською організацією «Асоціація приватних роботодавців» (далі – Асоціація приватних роботодавців) реалізується проект «Новий відлік», спрямований на підтримку, започаткування, розвиток або відновлення підприємницької діяльності для внутрішньо переміщених осіб та членів їх родин.

У звітному періоді 2019 року в Харківському регіоні стартувала вже сьома хвиля соціального проекту «Новий відлік». У рамках співпраці, Асоціацією приватних роботодавців проводяться заходи, під час яких учасники отримують повний бізнес-курс, як започаткувати та реалізувати власну справу; професійну допомогу в написанні бізнес-плану; можливість презентувати готовий бізнес-

план потенційним інвесторам і пошук пільгового кредитування та можливість знаходитись в бізнес-середовищі, обмін досвідом з учасниками подібних проектів.

До участі у проекті в поточному році за обласною програмою було подано 56 заявок, із яких навчання проходять 32 учасники, 22 учасники написали бізнес-плани, захист яких відбувся 21.06.2019.

Також, у рамках реалізації проекту «Новий відклик «Малі міста», у Нововодолазькому районі створено Центр підтримки підприємництва, на базі якого планується проведення навчання за проектом.

З метою підвищення рівня знань і навичок у створенні й розвитку малого бізнесу, розширення підприємницьких та лідерських можливостей, підприємницького мислення, на протязі поточного року Асоціацією приватних роботодавців проведено ряд семінарів, майстер-класів, тренінгів, ворк-шопів для безробітного населення, а також, представників малого та середнього підприємництва регіону, у т. ч. і для внутрішньо переміщених осіб, а саме:

- 31.01.2019 інтернет-конференцію для платників податків спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Харківській області на тему: «Зміни у податковому законодавстві для підприємців. Декларування доходів громадян за 2018 рік»;
- 21.02.2019 бізнес-екскурсію на тему: «Бізнес кухня з середини» для підприємців у рамках програми «Новий відлік»;
- 22.02.2019 семінар для підприємців з питань додержання норм законодавства з праці;
- 27.02.2019 презентацію порядку денного для малого і середнього бізнесу 2019 року;
- 18.03.2019 засідання робочої групи «Новий відлік» міста Харків;
- 19.03.2019 робочу зустріч виконавців проекту «Новий відлік», де відбулась презентація підсумків проекту за 2015 – 2017 роки у місті Київ;
- 20.03.2019 семінар для підприємців з питань додержання норм законодавства з праці;
- 16.04.2019, 23.05.2019 та 19.06.2019 семінари на тему: «Ведення системи НАССР» в рамках проекту «Адаптація окремих норм Угоди про Асоціацію Україна – ЄС та підвищення обізнаності представників малого та середнього бізнесу про їх виконання в частині ефективного впровадження системи забезпечення якості харчових продуктів у Харківській області»;
- 18.04.2019 захід з нетворкінгу «Бізнес коктейль»;
- 25.04.2019 та 20.06.2019 тренінги з проведення ділових переговорів;
- 07.05.2019 прес-конференцію на тему: «Проведення програми «Новий відлік»;
- 10.05.2019 робочу зустріч стейкхолдерів у рамках проекту «Адаптація окремих норм Угоди про Асоціацію Україна – ЄС та підвищення обізнаності представників малого та середнього бізнесу про їх виконання в частині ефективного впровадження системи забезпечення якості харчових продуктів у Харківській і Вінницькій областях»;
- 11.05.2019 робочу зустріч в Департаменті економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації;

- 20.05.2019 старт проекту «Новий відлік» (початок курсу);
- 20.05.2019 тренінг на тему: «Публічні виступи. Самопрезентація»;
- 23.05.2019 тренінг на тему: «Психологія підприємницької діяльності в сучасних умовах»;
- 28.05.2019 тренінг на тему: «Основи податкового, бухгалтерського та кадрового обліку у суб'єктів підприємницької діяльності»;
- 30.05.2019 тренінг на тему: «Основи клієнтського сервісу»;
- 04.06.2019 тренінг на тему: «Основи бізнес планування»;
- 05.06.2019 бізнес-екскурсію у Мережі ресторанів «МАФІЯ»;
- 06.06.2019 тренінг на тему: «Основи маркетингу, побудова бренду»;
- 11.06.2019 тренінг на тему: «Юридичні основи ведення бізнесу»;
- 12.06.2019 та 25.06.2019 круглий стіл: «Грантова підтримка малим та середнім приватним підприємцям у Харківському районі» (на базі Харківського районного центру зайнятості);
- 13.06.2019 тренінг на тему: «Просування в мережі Internet, основи СММ»;
- 18.06.2019 тренінг на тему: «Побудова ефективної команди та мотивація в організації»;
- 21.06.2019 відкритий захист бізнес-планів учасників проекту «Новий відлік»;
- 25.06.2019 презентацію проекту «Створення партнерської платформи «AgroHub» з професійної інтеграції внутрішньо переміщених осіб та мешканців приймаючих громад» у Центрі розвитку місцевого самоврядування.

З 2018 року Асоціацією приватних роботодавців, за участю Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, впроваджено успішну практику проведення Тижня підприємництва, в рамках якого з представниками громадськості та підприємницьких кіл проведено круглі столи, управлінські поєдинки, міні-конференції та майстер-класи із використанням зарубіжного досвіду у сфері розвитку малого та середнього підприємництва. Протягом 2019 року Асоціацією приватних роботодавців планується продовжити проведення заходів у рамках Тижня підприємництва на виконання Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. З цією метою, 28 лютого 2019 року рішенням сесії обласної ради до Програми внесені відповідні зміни.

Також, Асоціацією приватних роботодавців у рамках проекту «Інтернет-дайджест» БІЗНЕС-ІНФОРМ» продовжено супровід та інформаційне наповнення каналу інформування підприємців – КІП з метою впровадження нових форм і підходів надання інформаційної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності задля підвищення інформованості підприємців щодо проблематики малого та середнього бізнесу Харківщини, оперативного відстеження проблемних питань, які виникають у підприємців Харківської області та широкого інформування громадськості.

Протягом звітнього періоду 2019 року, з метою інформаційно-маркетингової підтримки розміщено 150 публікацій, з них:

- 75 публікацій на офіційній сторінці Facebook;
- 25 публікацій через Viber;

- 25 публікацій через Twitter;
- 25 публікацій через Telegram.

Окрім зазначеного, на регіональному рівні функціонує «Інвестиційний портал» Харківської області <http://invest.kharkiv.ua/>. Ключовим завданням вказаного Інтернет-ресурсу є висвітлення інвестиційних можливостей Харківської області, налагодження взаємодії з потенційними інвесторами, створення привабливого інвестиційного клімату регіону та підвищення його конкурентоспроможності. На сайті зосереджена інформація стосовно інструментів підтримки підприємництва, можливостей розвитку малого та середнього бізнесу, проектів, регіональних програм розвитку та актуальної інформації щодо заходів, які плануються проводити в регіоні та по всій Україні.

В області проводиться постійна системна інформаційно-роз'яснювальна робота щодо орієнтації незайнятих осіб на започаткування ними власної справи, розвитку та підтримки підприємницьких ініціатив.

Протягом 2019 року службою зайнятості проводились семінари, надавались безоплатні індивідуальні і групові консультації з питань організації та провадження підприємницької діяльності, у т.ч. для внутрішньо переміщених осіб, а саме:

- 120 профінформаційних семінарів на тему: «Як розпочати власний бізнес», у яких взяли участь 1,4 тис. осіб з числа незайнятих;
- 122 семінари для жителів села на тему: «Ефективне ведення сільського господарства», за участю 1,0 тис. таких осіб;
- 3,9 тис. осіб отримали безкоштовні консультації з питань пошуку, відбору та найму персоналу, оформлення трудових відносин, державної реєстрації суб'єктів господарювання тощо.

До проведення таких консультацій залучаються спеціалісти органів державної влади, представники органів місцевого самоврядування, об'єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, банківських установ, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, консультативних центрів, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямками діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва.

Для орієнтації незайнятого населення на організацію власної справи в сфері сільського (зеленого) туризму, що є перспективною в регіоні, в профінформаційних секторах базових центрів зайнятості/ філій Харківського обласного центру зайнятості розташована відповідна добірка матеріалів, зокрема з розвитку народних промислів. Протягом I півріччя 2019 року проведено 36 семінарів з питань організації зеленого туризму за участю майже 249 осіб.

З метою відновлення та започаткування власного бізнесу, у т.ч. серед внутрішньо переміщених осіб, протягом звітного періоду поточного року в регіоні зафіксовано впровадження наступних проектів:

- 21.02.2019 у м. Харкові Європейський банк реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) та Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Харків, оснований на базі Харківської торгово-промислової палати, за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи ЄС EU4Business, провели для представників малих та середніх

підприємств (далі – МСП) презентацію «Можливості для розвитку МСБ від ЄБРР»;

- Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації проводилась робота з поширення інформації серед підприємницьких та ділових кіл області з реалізації Програми Федерального міністерства економіки та енергетики для управлінських кадрів «Fit for Partnership with Germany». Так, велась співпраця з Асоціацією приватних роботодавців, Всеукраїнською громадською організацією «Український союз промисловців і підприємців», Харківською торгово-промисловою палатою, районними державними адміністраціями, міськими радами міст обласного значення Харківської області та об'єднаними територіальними громадами щодо залучення можливих кандидатів до Програми Федерального міністерства економіки та енергетики для управлінських кадрів «Fit for Partnership with Germany»;

- 12-13 червня 2019 року проведено бізнес-майстерню «Співпраця з Німеччиною. Міфи та реальність» та відбір кандидатів з метою стажування у Німеччині у рамках Програми Федерального міністерства економіки і енергетики «Fit for Partnership with Germany» спільно з представниками проектного офісу GIZ в Україні та Харківською торгово-промисловою палатою. Під час заходу відбулися: презентація програми, експертна дискусія з випускниками програми «Секрети успіху співпраці з німецькими партнерами», open-space – дискусія «Готуємося до партнерства з Німеччиною». Також для учасників заходу були проведені креативні майстерні та майстер-класи.

Протягом 2019 року в Харківській області продовжувалася активна участь міжнародних донорських організацій у частині підтримки розвитку малого та середнього бізнесу за напрямом відновлення та започаткування власного бізнесу, у т.ч. серед внутрішньо переміщених осіб, а також створення нових робочих місць для переселенців. Зафіксована діяльність наступних проектів і програм, які направлені на розвиток малого та середнього підприємництва і підтримуються міжнародними організаціями.

1. За підтримки Світового банку в рамках програми МБРР через МТОТ:

- проект «Подолання наслідків конфлікту, проект з відновлення та розбудови спроможностей» в Харківській області підтримано проект створення в Нововодолазькій ОТГ Центру розвитку підприємницьких ініціатив внутрішньо переміщених осіб та ветеранів антитерористичної операції. Мета проекту: сприяння самозайнятості, розвитку малого бізнесу, підвищення життєвого рівня, допомога населенню, адаптація на ринку праці та сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб, ветеранів АТО та членів їх сімей. Цільова аудиторія: ВПО, ветерани АТО, члени їх сімей, місцеві мешканці (не більше 25 % від усієї кількості учасників).

- проект «Кожен має значення» (місто Куп'янськ). Метою проекту є створення єдиної культурно-соціальної платформи для сприяння у працевлаштуванні (отриманні роботи), згуртування, соціальної адаптації, розвиваючої терапії, підвищення рівня громадської активності, надання юридичної та психосоціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів антитерористичної операції. На базі міського будинку культури

планується створення центру соціальних інновацій, в якому заплановано проведення тренінгів та психологічних сеансів, юридичних семінарів та консультацій, лекцій, занять, творчих зустрічей, гуртків, майстер класів з різнонаправлених видів творчості тощо;

- у місті Первомайський реалізується проект МТОТ на придбання медичного обладнання, комп'ютерної техніки, меблів, проведення капітального ремонту фізіотерапевтичного відділення Первомайської ЦРБ, проведення тренінгів психологічної адаптації учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.

2. Проект «Станція рівних можливостей» за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та виконавцем якого є ГО «Станція Харків». Проект допоможе жінкам працювати віддалено, або на неповний робочий день, і забезпечувати свої потреби шляхом самозайнятості. Термін навчання 9 тижнів з отриманням сертифікату. Бенефіціарами цього проекту стали 26 жінок з дітьми до 7-ми років, або з дітьми з інвалідністю, які зіткнулися з важкими обставинами і живуть в місті Харкові або передмісті.

3. В рамках грантових програм у сфері «культура» та за результатами конкурсів Українського культурного фонду-2019 від Харківщини отримали грантову підтримку 18 проектів, серед яких проект Харківської обласної громадської організації «Спілка ветеранів АТО» з проектом «Мрії про Україну».

4. Програма «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні»/ Проект «Інновації та кооперація: створення партнерської платформи «AgroHud» з професійної інтеграції внутрішньо переміщених осіб та мешканців приймаючих громад. Донор: Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), термін реалізації: червень 2019 року-січень 2020 року. Метою проекту є створення можливостей для професійної адаптації, перепідготовки підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб і мешканців приймаючих громад Харківщини в галузі сільського господарства та фермерства. До участі в проекті планується 3 пілотних ОТГ.

5. Програма «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні»/Проект Розробка та впровадження курсу «Всебічний огляд соціального захисту для соціальних працівників». Донор: Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). Термін реалізації: травень –листопад 2019 року. Проектом передбачено підвищити кваліфікацію 162 працівників БО «Мережа 100 відсотків життя» м. Харків». Планується навчання у містах Харківської області: Дергачі, Чугуїв, Зміїв, Богодухів, Ізюм та Лозова.

6. Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (KEY). Виконавець: Кімонікс Інтернешнл Інк. Тривалість: 16 жовтня 2018 року – 15 жовтня 2023 року. Метою Програми є заохочення створення бізнес-стартапів і діяльності малих та середніх підприємств, підвищення конкуренції на внутрішньому ринку України та підтримка конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародних ринках. За фінансової та технічної підтримки Програми в квітні 2019 року в місті Харків на базі НТУ «ХП» відкрито Інноваційний бізнес-інкубатор «Business Incubator», в якому науковцям допомагатимуть комерціалізувати свої ідеї й розробки,

надаватиметься менторська підтримка не лише регіональним, а й загальноукраїнським стартапам, а також навчать технологіям їх просування та фінансування на вітчизняному та міжнародному ринках.

З метою підвищення рівня поінформованості населення, зокрема, внутрішньо переміщених осіб, про програми/проекти, спрямовані на розвиток малого та середнього підприємництва:

- розроблено та поширено інформаційну добірку «Можливості та фінансові інструменти підтримки МСБ»;

- інформаційний дайджест «Актуальні запити на надання пропозицій програм та проектів МТД» щотижня формується та розсилається районним державним адміністраціям, виконавчим органам міських рад міст обласного значення, структурним підрозділам обласної державної адміністрації та організаціям громадського суспільства, представникам малого та середнього бізнесу, а також публікується на офіційному сайті Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації ([www.compet.kh.gov.ua](http://www.compet.kh.gov.ua)).

В рамках проекту Демократичне врядування у Східній Україні (DG-East), який фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку 12 червня 2019 р. проведено круглий стіл з адвокації для 35 представників бізнес асоціацій та малого і середнього бізнесу з метою виявлення проблем та перспектив для адвокаційних кампаній задля розвитку малого та середнього бізнесу разом з економічним проектом.

27.02.2019 за участі керівництва Харківської філії ПАТ «Державний ощадний банк України», проведено вебінар «Фінансові інструменти підтримки представників малого та середнього бізнесу». Під час заходу суб'єктів господарювання проінформовано про: інструментарій фінансової підтримки бізнес-проектів малого та середнього бізнесу ПАТ «Державний ощадний банк України», зокрема, за рахунок участі у програмі підтримки малого бізнесу «Будуй своє!», алгоритм дій щодо можливостей отримання державної допомоги представниками агропромислового сектору регіону в рамках державної програми підтримки у 2019 році;

28.05.2019 «Європейська мережа підприємств (EEN): Електронний інструмент інтенсифікації експортної діяльності підприємств Харківської області», за участі аналітика з дослідження ринків Державної установи «Офіс з просування експорту України». Під час освітнього заходу учасникам надано інформацію щодо перспектив ефективного використання можливостей мережі EEN, зокрема, формування запитів на отримання корисної інформації, відомостей стосовно потенційних партнерів;

19.06.2019 «Фінансування міжнародної торгівлі: Банківські гарантії, експортний акредитив, документарне інкасо» за участі представників банківських установ, які є членами Харківського банківського союзу, ХРУ АТ «УкрСиббанк».

Станом на 01.08.2019 загальна кількість переглядів – 580.

- VII розділ «Вербальні та невербальні комунікації команди стендистів» та VIII розділ «Відпрацювання отриманих на виставці контактів. Звіт за результатами події» добірки «Успішні практики виставкового маркетингу»;

- 34 довідки щодо стану експорту товарів Харківської області до країн - партнерів, ринки яких перебувають у фокусі розвитку Експортної стратегії України: Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі на період 2017 - 2021 років.

Окрім вищезазначеного, у рамках проекту «Експорт. Ера-М» у 2019 році поширювалася інформація стосовно он-лайн інструментів отримання інформації потенційними експортерами, зокрема: Платформа ефективного регулювання, Європейська мережа підприємств (EEN), розділ «My export» порталу Tradehelp, Хелпдеск для експортерів до ЄС, сайт Ради експортерів та інвесторів при МЗС України, аналітика щодо товарної та географічної структури експорту держав світу (ОЕС).

Крім того, повідомляємо, що до Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації протягом 2019 року надходила інформація від Міністерства аграрної політики та продовольства України і Посольств України в іноземних державах з пропозиціями щодо проведення виставкових заходів, конференцій, форумів, семінарів в інших регіонах України, учасники яких зацікавлені у пошуку експертів у сфері агропромислового комплексу міжнародного рівня, розвитку економічних зв'язків та співпраці з українськими товаровиробниками, а також інформація від потенційних іноземних партнерів, які зацікавлені в експорті продукції вітчизняних підприємств.

Систематично ведеться робота по інформуванню Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації та Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації стосовно залучення підприємств Донецької та Луганської областей до участі в виставкових заходах, конференціях та бізнес-місіях.

Через Департаменти агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації та агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації запрошуються підприємства харчової та переробної промисловості, фермерські господарства і громадські організації Луганської та Донецької областей до участі у вищезазначених заходах.

У рамках проведення XXXI Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2019», яка відбулась у червні 2019 року в місті Києві, представники Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації відвідали експозицію Харківської області та ознайомились з продукцією виробників Харківської області.

**МТОТ** та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) підписано Партнерську угоду щодо проекту технічної допомоги «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб», донором якого виступає Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Тривалість проекту: вересень 2017 р. – липень 2021 р.

Проект GIZ «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб» спрямований на поліпшення працевлаштування ВПО та місцевих жителів у 6 східних регіонах (Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська,



підконтрольні Уряду України території Донецької та Луганської областей). Особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації та перекваліфікації жінок.

Проект зосереджений на 3 напрямках: безпосередня перепідготовка, підвищення кваліфікації та підтримка інноваційних проектів, орієнтованих на ринок праці, які розроблені та впроваджуються за допомогою громадських організацій, державних та приватних установ.

*Щодо реалізації 1 та 2 компонентів Проекту:*

За звітний період проведені курси професійної перепідготовки/підвищення кваліфікації за такими найбільш затребуваними на ринку праці напрямками:

- Адміністрування соціальних медіа та інтернет-магазинів;
- Підвищення кваліфікації для соціальних працівників;
- Бухгалтер;
- HR-менеджер;
- Адміністратор/Офіс-менеджер;
- Швачка;
- Водій автотранспорту;
- SMM та контекстна реклама;
- Основи дизайну;
- Монтажник сонячних електросистем.

Загалом протягом 2019 року близько 385 людей успішно закінчили навчання в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Крім того, за звітний період в рамках кооперації з Освітнім центром баварської економіки Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH, почались Soft Skills (м'які навички), тренінги для жителів Харківської та Дніпропетровської областей та навчання за такими напрямками: помічник кухаря, офіс-менеджер, працівник з обслуговування електрообладнання.

Загалом протягом року 630 осіб взяли участь у навчанні.

Завдяки заходам, реалізованим в рамках проекту, ВПО та населення, яке постраждало внаслідок конфлікту на Сході України та місцеві мешканці 6 областей мали змогу значно покращити можливості для працевлаштування.

Зокрема, проведено навчання в:

м. Харків:

1. Тренінг «Адміністрування соціальних медіа та інтернет-магазинів» - 20 учасників.

2. Тренінг «Підвищення кваліфікації для соціальних працівників» - 102 учасники.

3. Тренінг «Бухгалтер» - 24 учасники.

4. Тренінг «HR-менеджер» - 20 учасників.

5. Тренінг «Адміністратор / Офіс-менеджер» - 10 учасників.

6. Тренінг «Швачка» - 12 учасників.

7. Тренінг «Водій автотранспорту» - 14 учасників.

м. Дніпро:

1. Тренінг «SMM та контекстна реклама» - 20 учасників.

2. Тренінг «Основи дизайну» - 12 учасників.

3. Тренінг «Водій автотранспорту» - 38 учасників.

м. Запоріжжя:

1. Тренінг «Адміністратор / Офіс-менеджер» - 10 учасників.
2. Тренінг «Інтернет-маркетинг / онлайн продажі» – 63 учасники.

м. Краматорськ:

1. Тренінг «Монтажник сонячних електросистем» - 40 учасників.

*Щодо реалізації 3 компоненту Проекту:*

У всіх шести цільових областях реалізуються інноваційні проекти, спрямовані на вдосконалення умов працевлаштування та збільшення можливостей для працевлаштування.

В результаті реалізованих Проектом заходів та роботи партнерських структур успішно імплементовано 2 інноваційних проекти у Донецькій та Полтавській областях. Також, 2 проекти впроваджуються у Дніпропетровській та Харківській областях та 1 проект отримав фінансову підтримку і буде реалізований у Луганській області.

Зокрема, у результаті імплементції проекту «ЗЕЛЕНА енергія/ЗЕЛЕНА хвиля» у Донецькій області розроблені навчальні плани та матеріали за напрямками «Монтаж та обслуговування сонячних систем» та «Вирощування сільськогосподарських культур» за допомогою технології «зелена хвиля».

Для того, щоб партнери могли включити навчальний курс з монтажу та обслуговування сонячних систем до постійного розкладу, GIZ надав додаткову фінансову підтримку для підготовки 4 груп учасників. За результатами перших тренінгів, навчальні матеріали адаптовані до потреб навчального курсу. Загалом 40 осіб успішно пройшли навчальний курс.

У Полтавській області реалізовано проект «Інноваційна модель інтеграції послуг з навчання, перекваліфікації та соціальної підтримки». Дана модель інтеграції реалізована шляхом застосування інструментів соціального підприємництва. В рамках проекту 30 осіб здобули кваліфікацію «Швачка» та 29 осіб підвищили свою кваліфікацію за напрямком «Case-management».

Проект Луганської області «Школа фермерства» отримав фінансову підтримку та розпочав реалізацію.

Метою проекту є покращення можливостей для працевлаштування ВПО та осіб, які постраждали внаслідок конфлікту, та місцевого населення приймаючих громад у сільській місцевості Луганської області шляхом створення та проведення неформального комплексного децентралізованого навчального курсу з основ сільського господарства.

***Щодо виконання завдань та заходів Програми, які передбачено Пріоритетним напрямом III***

На виконання окремих пунктів Програми, МТОТ у партнерстві з Координатором проектів ОБСЄ в Україні (далі – КП ОБСЄ) з лютого 2019 року розпочало реалізацію проекту «Діалог заради реформ та суспільного єднання в Україні» (далі — Проект). Метою Проекту є розвиток діалогу як інструменту запобігання і вирішення конфліктів.

У межах проекту імплементуються «Методичні рекомендації щодо оцінки ризиків виникнення конфліктів в громадах, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту», розроблені МТОТ.

Проект «Діалог заради реформ та суспільного єднання в Україні» офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні був розпочатий 05.05.2016. Як бенефіціар, МТОТ долучилося 8 квітня 2019 року. Метою проекту є створення механізмів для посилення суспільної злагоди шляхом залучення до діалогу та надання можливості висловлювання людям різних цільових груп. Пілотними громадами в рамках проекту було обрано Соледарську міську об'єднану територіальну громаду (Донецька обл.) та Лисичанську територіальну громаду (Луганська обл.). Вказані громади було досліджено на основі розроблених та затверджених МТОТ «Методичних рекомендацій щодо оцінки ризиків виникнення конфліктів в громадах, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту» (затверджені наказом МТОТ від 21.11.2018 №117). Через систему індикаторів Методичних рекомендацій було зібрано необхідну інформацію (зокрема, проведено експертні інтерв'ю і фокусовані групові інтерв'ю, проаналізовано відповіді ОМС і місцевої влади, правоохоронних органів, відкриті джерела інформації), здійснено аналіз інформації та на його основі сформовано звітні матеріали, які були презентовані 01 липня 2019 року міжнародним партнерам та донорам МТОТ. Аналіз та оцінка інформації дозволила виявити існуючі конфлікти в громадах, фактори ризику виникнення нових конфліктів та причини, які їх обумовлюють, розробити заходи по виявленню першопричин існуючих конфліктів.

18-19 вересня 2019 року під час робочого візиту представників МТОТ, КП ОБСЄ та Національної асоціації медіаторів України у вказані пілотні громади на основі зібраної інформації було розроблено та затверджено заходи щодо визначення найбільш ефективних та відповідних варіантів усунення ризиків, їх зниження та управління ними, а також заходів щодо встановлення діалогу між учасниками існуючих або потенційних конфліктів. Наступний етап проекту, який передбачав імплементацию розроблених заходів у вказаних громадах було реалізовано з 27 по 28 листопада 2019 року.

В ході реалізації проекту «Діалог заради реформ та суспільного єднання в Україні» в пілотних громадах було напрацьовано інструменти для побудови планів та заходів з підвищення спроможності, зменшено ризики виникнення конфліктів, напрацьовано інструменти для побудови необхідних моделей співпраці та партнерської діяльності між різними групами всередині громади, окреслено шляхи вирішення проблем, визначено шляхи розвитку потенціалу громади.

В рамках проекту Зміцнення громадської довіри (UCBI II), що фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку, проведено соціологічне дослідження SCORE, що дозволило удосконалити та поліпшити здатність UCBI та інших зацікавлених сторін проводити та оцінювати програму соціальної єдності. SCORE використовує інноваційну модель індексу, яка визначає корінні причини поділу в Україні та пропонує політичні рішення.

Для виконання заходу у 2019 році передбачалися кошти державного

бюджету у сумі 2,03 млн. грн. Протягом звітнього періоду, Міністерством інформаційної політики України в межах власних бюджетних асигнувань організовано комунікаційну кампанію «Донбас – Україна». В межах комунікаційної кампанії проведено:

- 05.03.2019 круглий стіл на тему «5 березня 2019 року – 5 річниця громадянського супротиву Донбасу російській окупації», на якому оголошувалось про початок медіа-марафону присвяченому 5 річниці боротьби з тимчасовою окупацією. Медіа-марафон пройшов за підтримки Міністерства інформаційної політики та Українського інституту національної пам'яті. Під час медіа-марафону показано 10 документальних відеороликів з циклу «Громадянський супротив Донбасу», в яких розповідаються факти розгортання російської окупації Донбасу;
- 17.04.2019 медіа-марафон в м. Краматорську, що присвячений 5 річниці громадянського супротиву Донбасу російській окупації. На зазначеному заході виступали з промовою радник Міністра інформаційної політики Д. Ткаченко та співробітник Українського інституту національної пам'яті І. Каретніков;
- 24.04.2019 в УНІА «Укрінформ» прес-конференція на тему «Квітень 2014 року в історії громадянського супротиву Донбасу російській окупації»;
- 29.05.2019 в прес-центрі ІА «Главком» прес-конференція на тему «Травень 2014 року в історії громадянського супротиву Донбасу російській окупації».

Протягом звітнього періоду, Міністерством інформаційної політики України в межах власних бюджетних асигнувань, проведено просвітницькі заходи в мм. Старобільськ, Северодонецьк, Лисичанськ та Сватове. Під час проведення заходів презентовано книги та документальні відеоролики, що виготовлені на замовлення Міністерства інформаційної політики, які присвячені герою бою під Крутами С. Лощенку, класику української літератури М. Чернявському та феномену розстріляного Відродження на Донбасі. Заходи відбулися в Луганському обласному краєзнавчому музеї (м. Старобільськ), у кризовому медіа-центрі «Сіверський Донець» (м. Северодонецьк), у Центральній міській бібліотеці (м. Лисичанськ) та в Центральній бібліотеці м. Сватове.

Крім того, в рамках проекту Зміцнення громадської довіри (UCBI II), що фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку, спільно з громадською організацією «Побратими» розпочато соціальну кампанію «Завдяки тобі». Створено відео, яке запроваджувало жест вдячності – прикладення руки до серця при зустрічі на вулиці з військовослужбовцем чи ветераном, яке було презентоване он-лайн та телевізійній аудиторії. Відео, які буде виготовлено в рамках цієї діяльності, будуть подані на розгляд Національній Раді з питань телебачення та радіомовлення для отримання статусу соціальної реклами задля безоплатної трансляції на національних телеканалах. Також, в рамках згаданого проекту профінансовано створення стратегії для комунікації меседжів на підтримку миру в Україні на

національному та регіональному рівнях. Однією з найбільш успішних реалізованих кампаній стала «Посада: простий Українець» охоплення якої становить понад 13 мільйонів людей.

Донецькою обласною державною адміністрацією 06 лютого 2019 року організовано та взято участь у робочому візиті представників МТОТ до Донецької та Луганської областей з метою проведення презентації «Методичних рекомендацій щодо оцінки ризиків виникнення конфліктів в громадах, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту».

17 квітня організовано та проведено засідання круглого столу «5 років російської агресії - 5 років боротьби». У заході взяли участь представники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України, співробітники Українського інституту національної пам'яті, представники Міністерства інформаційної політики України, громадські діячі, учасники ГО «Аналітичний центр «Фабрика думки «Донбас» та студентська молодь.

25 квітня організовано та взято участь у закритій зустрічі для обговорення результатів другої хвилі Індексу соціальної згуртованості та примирення для східної України, а також підготовчого процесу до третьої хвилі дослідження.

В свою чергу, Луганською обласною державною адміністрацією у 2019 році за участі представників ПРООН та громадськості проведено круглий стіл за темою "Створення системи моніторингу, аналізу оцінки, вирішення конфліктів".

В рамках проекту Зміцнення громадської довіри (UCVI II), що фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку, виготовляється та рекламується 6 випусків програми, що має на меті сприяння культурі конструктивного діалогу з найбільш суперечливих питань в Україні, розбудувати залучену аудиторію (особливо в регіонах не на Сході) для контенту, що охоплює важливість громадянського діалогу, особливо з людьми, з якими вони не погоджуються. Наразі 6 випусків переглянуло 523 243 осіб. Теми обговорення включатимуть такі: примирення на сході України, національні свята: радянські в порівнянні з українськими, вибори, чи кожен повинен голосувати, євроінтеграція, соціальні медіа, довіра до ЗМІ.

В рамках проекту «Діалог заради реформ та суспільного єднання в Україні»:

1. Створено робочу групу українських фасилітаторів і медіаторів, які розробили концепцію і структуру нового онлайн-курсу з фасилітації діалогу для державних службовців.

2. 36 державних службовців, громадських активістів, викладачів, фахівців у галузі права здобули навички управління конфліктними ситуаціями, планування і проведення діалогу для досягнення взаєморозуміння.

3. Понад 45 експертів у сфері діалогу і медіації з усієї України брали участь у Щорічному форумі фасилітаторів діалогу і медіаторів в Україні (Форум) для обміну знаннями і досвідом, обговорення шляхів зміцнення взаємодії всередині спільноти, а також збереження оперативного реагування на запити різних груп населення.

4. Розпочато реалізацію менторської програми для 16 випускників онлайн-курсу і очного тренінгу з планування і організації діалогу. Учасники програми пройшли поглиблений тренінг із фасилітації діалогу, наприкінці якого вони оцінили рівень діалогових компетенцій, над розвитком яких працюватимуть з наставниками.

5. Проведено глибинне дослідження Соледарської об'єднаної територіальної громади і Лисичанської територіальної громади як пілотних для аналізу і моніторингу імплементації Методичних рекомендацій щодо оцінки ризиків виникнення конфліктів в громадах, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту (МР).

6. У пілотних громадах проведено збір інформації та оглядове обстеження через систему індикаторів, запропонованих в МР, зокрема, проведено експертні інтерв'ю і фокусовані групові інтерв'ю, проаналізовано відповіді ОМС і місцевої влади, правоохоронних органів, відкриті джерела інформації.

7. Презентовано проміжні результати імплементації МР для представників міжнародних організацій і дипломатичних місій в Україні.

8. Проведено координаційну зустріч із Міністерством освіти і науки України (МОН), в ході якої визначили пріоритетні напрями співпраці: підтримка діалогу з Радою представників громадських об'єднань корінних народів, національних меншин України (Рада), фасилітація періоду переходу з російської мови викладання на українську у школах, надання доступу до освіти для ромських дітей.

9. Профасилітовано зустріч між МОН та Радою щодо розподілу обов'язків, координації зусиль стосовно імплементації Плану дій і адвокації.

10. За підтримки Проекту учасники Молодіжної контактної групи провели чотири воркшопи з вирішення конфліктів і використання діалогу для понад 60 молодіжних працівників, студентів, учнів з Донецької області.

11. Проведено виставку «Puzzle Connection» Молодіжної контактної групи з творчими роботами молодих людей з усієї України за участі понад 70 представників міжнародних організацій, дипломатичних місій, державних органів, громадянського суспільства, ЗМІ тощо.

В рамках проекту Діалог заради реформ та суспільного єднання в Україні, що фінансується КП ОБСЄ, 36 державних службовців, громадських активістів, викладачів, фахівців у галузі права здобули навички управління конфліктними ситуаціями, планування і проведення діалогу для досягнення взаєморозуміння. Понад 45 експертів у сфері діалогу і медіації з усієї України брали участь у Щорічному форумі фасилітаторів діалогу і медіаторів в Україні для обміну знаннями і досвідом, обговорення шляхів зміцнення взаємодії всередині спільноти, а також збереження оперативного реагування на запити різних груп населення. Розпочато реалізацію менторської програми для 16 випускників онлайн-курсу і очного тренінгу з планування і організації діалогу. Учасники програми пройшли поглиблений тренінг із фасилітації діалогу, наприкінці якого вони оцінили рівень діалогових компетенцій, над розвитком яких працюватимуть з наставниками до кінця року.

Також, МТОТ з метою підвищення рівня інформування про мінну небезпеку та вибухонебезпечні предмети проведено заходи з інформування, а саме:

1. Розроблено та виготовлено 5000 щоденників для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти та 1500 дитячих книжок-розмальовок "мінна безпека".

2. Виготовлено 1000 ПВХ панелей про мінну небезпеку та 500 попереджувальних знаків "небезпечно міни".

3. Виготовлено інформаційних наочних матеріалів за умовами заключеного договору, а саме:

- 3000 плакатів А2 про небезпеку мін та ВВП

- 3000 плакатів А3 про небезпеку мін та ВВП

- 70000 флаєрів про небезпеку мін та ВВП

- 500 фліп-чартів про небезпеку мін та ВВП.

4. Виготовлено 2 відеофільми про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів;

5. Розроблено та виготовлено навчальні посібники для вчителів та для працюючого населення.

У звітному періоді 2019 року піротехнічними підрозділами ДСНС на території Донецької та Луганської областей здійснено 1078 виїздів, виявлено, вилучено та знешкоджено 6120 вибухонебезпечних предметів, перевірено та розміновано територію загальною площею 1700 га.

За інформацією **Харківської обласної державної адміністрації**, відповідно до реєстру, який ведеться в Управлінні охорони здоров'я, звернулось за медичною допомогою 21 040 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій та зони проведення операції об'єднаних сил, у тому числі 14 116 дорослих та 7 066 дітей. Усі вони отримали згідно з показаннями необхідні обсяги лікування в амбулаторних умовах та стаціонарах діючої в області мережі закладів охорони здоров'я. За поточний рік загальні витрати на надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам із місцевих бюджетів Харківської області склали 32,7 млн. грн., з них на стаціонарне лікування – 29,7 млн. грн., амбулаторне – 3,0 млн. грн.

З метою підвищення спроможності установ охорони здоров'я щодо чутливості до конфлікту в регіонах проведено наступні заходи.

На виконання наказу Головного управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації від 07.04.2011 № 304 «Про удосконалення організаційно-методичної та планової консультативної допомоги мешканцям в районах області» за звітний період лікарями-психіатрами обласного психоневрологічного диспансеру здійснено 14 виїздів, оглянуто 150 осіб. Під час виїздів проведено 5 тренінгів з медичними працівниками центральних районних лікарень з етико-психологічних питань, що виникають під час медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб. Всього, психіатричною службою Харківської області за I півріччя 2019 року надано профільну допомогу 194 особам (150 амбулаторно, 44 стаціонарно) із числа внутрішньо переміщених осіб. У закладах охорони здоров'я створено

інформаційні стенди з необхідними даними для адаптації даної категорії громадян.

Спеціалізована психіатрична допомога в області в 2019 році надавалась трьома психіатричними лікарнями де розгорнуто 2000 ліжок, трьома психоневрологічними диспансерами та 30 психіатричними кабінетами, що працюють при центральних районних лікарнях. В місті Харкові розгорнуто 3 денних стаціонари на 475 місць для дорослих, що працюють у складі міських психоневрологічних диспансерів № 3 та № 16.

Наказами Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації від 30.10.2014 № 610 «Про організацію психологічної реабілітації» та від 26.03.2015 № 194 «Про медичне забезпечення демобілізованих військовослужбовців» організовано 16 кабінетів амбулаторної психологічної реабілітації для учасників АТО. За наявною інформацією у звітному періоді психіатричну допомогу надано 194 демобілізованим військовослужбовцям, з них 32 амбулаторно та 162 стаціонарно.

Харківська область бере активну участь в реалізації проекту «Гендерне бюджетування в Україні». З метою отримання знань з гендерно-орієнтованого бюджетування (далі - ГОБ) протягом 2015-2018 років представники облдержадміністрації брали участь в нарадах в рамках реалізації Проекту Міністерством фінансів України. Окрім цього, працівниками Департаменту фінансів облдержадміністрації протягом 2018 року було взято участь в засіданнях робочої групи Київської області, тренінгах з питань ГОБ, нараді за участю представників Міністерства фінансів України, Проекту ГОБ та регіонів щодо результатів гендерного бюджетного аналізу програм та навчальній програмі з підготовки тренерок та тренерів з питань ГОБ.

У поточному році обласною державною адміністрацією організоване проходження навчального онлайн курсу «Гендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад» працівниками структурних підрозділів, які є розпорядниками бюджетних коштів та посадовими особами органів місцевого самоврядування області, який успішно пройшли понад 1000 осіб.

Крім того, оскільки стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, в рамках удосконалення програмно-цільового методу передбачено інтеграцію гендерно-орієнтованого підходу у бюджетний процес, при формуванні обласного бюджету на 2019 рік враховані окремі аспекти такого підходу, зокрема головним розпорядникам коштів обласного бюджету' було рекомендовано включити тендерний аспект у бюджетні запити на 2019-2021 роки, а в паспортах бюджетних програм враховувати окремі гендерні показники.

З метою підвищення рівня компетенції та навичок з проектного менеджменту серед потенційних реципієнтів Харківської області протягом 2019 року в області проведені наступні заходи:

- 26 березня прийнято участь у зустрічі представників вищих навчальних закладів, громадських організацій та органів місцевого самоврядування регіону з делегацією Представництва Організації Об'єднаних Націй в Україні та Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ);



- 17–18 квітня за сприяння та участі Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні Національним агентством України з питань державної служби, Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС в місті Києві для керівників ЦНАП України проведено семінар на тему «Розвиток інституційної та кадрової спроможності системи надання адміністративних послуг». Під час семінару розглянуті питання службової дисципліни та етичної поведінки працівників ЦНАП, особливості проходження служби на місцевому рівні (від Харківської області у роботі заходу приймала участь керівник ЦНАП Нововодолазької ОТГ);

- 18 - 19 квітня 2019 GIZ проведено семінар на тему «Покращення системи зворотного зв'язку в установах – партнерах GIZ та ЦНАПам області (місто Харків та Балаклійська райдержадміністрація) передано 3 мобільні кейси для надання адміністративних послуг маломобільним групам населення;

- 25 квітня керівники ЦНАП м. Первомайський та Мереф'янської ОТГ взяли участь у презентації тренінгової програми для працівників ЦНАП. Тренінгова програма розкриває теми ролі органів місцевого самоврядування в наданні послуг мешканцям громади; належної організації надання адмінпослуг; порядку надання адмінпослуг і їх якості;

- 14 травня Програмою «U-LEAD з Європою» проведено інформаційну сесію для представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема об'єднаних територіальних громад, які реалізують політику надання муніципальних послуг (від Харківської області у заході приймали участь представники Лозівської міської та Коломацької об'єднаних територіальних громад);

- 18 червня в рамках Форуму з питань місцевого системного розвитку «Партнерство заради сталого розвитку громад: зміцнення економічного потенціалу на місцях», що проведено Проектом «Підтримка аграрного і сільського розвитку», який реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), проведено робочі перемовини із представниками програм DOBRE (USAID), ARDS (USAID), DG-East (USAID);

- Харківським університетським консорціумом, в рамках проекту «Голос громади у місцевому самоврядуванні» програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) для молоді та студентства громад-партнерів організовано проведення Літньої школи проектного менеджменту, 15 учасників якої пройшли стажування в громадах та Департаментах обласної державної адміністрації;

- проведені виїзні консультації у громадах області з питань можливостей залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги та участі ОТГ у конкурсах проектів розвитку (22 травня – Коломацька ОТГ, 28 травня – Золочівська ОТГ, 30 травня – Вовчанська міська рада, 4 червня – Циркунівська ОТГ, 21 червня – Мереф'янський центр надання адміністративних послуг).

Протягом 2019 року в області діяли/діють проекти та програми технічної допомоги, заходи яких направлені на покращення якості житлових умов та відновлення соціальної інфраструктури для громад, які приймають внутрішньо переміщених осіб, а саме:

30.01.2019 введено в експлуатацію нове приміщення ЦНАП міста Ізюм Харківської області. Для підтримки ЦНАП міста, в якому зареєстровано найбільше громадян, зі статусом ВПО, міжнародні донори надали відповідну підтримку: Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) проведено роботу з реконструкції приміщення; а в рамках проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), який фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) отримано обладнання: комп'ютерна та офісна техніка, телекомунікаційне обладнання (робоча станція) для надання адміністративних послуг з оформлення й видачі біометричних паспортних документів громадянина України, встановлена система керування «Електронна черга», кондиціонери, меблі для робочих місць адміністраторів і архіву, кімнати для персоналу та рецепція.

Український фонд соціальних інвестицій здійснює:

- проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ V», який фінансується за рахунок коштів уряду Німеччини (через німецький державний банк розвитку KfW). В Харківській області впроваджується – 13 мікропроектів за напрямками: створення житлових умов для ВПО (капітальні ремонти соціальних гуртожитків) та покращення надання освітніх послуг (капітальні ремонти освітніх закладів) у містах Лозова, Богодухів, Красноград, Дергачі, Ізюм, смт. Золочів, а також капітальний ремонт КУ «Вовчанський спеціальний будинок – інтернат» у місті Вовчанськ. Більшість об'єктів здано в експлуатацію;

- проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VI», за яким в Харківській області відібрано до впровадження 8 мікропроектів у містах Чугуїв, Ізюм та смт. Золочів.

Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ підтримує Харківську область в рамках Ініціативи інфраструктурної програми для України, відповідно до якої впроваджуються проекти:

- розвиток соціальної інфраструктури у зв'язку зі збільшенням кількості ВПО (проведення будівельних робіт);

- підтримка українських громад у зв'язку зі збільшенням кількості ВПО (розвиток спроможностей громад).

У 2019 році в Харківській області започатковано/продовжено реалізацію 27 мікропроектів у 14 районах області. Проекти направлені на відновлення соціальної інфраструктури громад: капітальний ремонт закладів освіти, охорони здоров'я, культури та соціальні установи, будівництво футбольних полів. Зокрема, в рамках Perspectives for Eastern Ukraine в травні 2019 року відкрито Харківський міський центр підтримки молодіжних ініціатив «HUB 6/9», реконструюється будинок культури у смт Золочів, здійснюється капітальний ремонт фасаду пологового будинку Ізюмської центральної міської лікарні та створення реабілітаційного центру для людей з особливими потребами у Куп'янському районі.

За напрямком покращення якості надання послуг та розвиток мережі ЦНАП - ЦНАПи міста Харкова, Балаклійської районної державної адміністрації, управління соціального захисту Барвінківської районної державної адміністрації та міста Чугуїв в цьому році отримали мобільні кейси

для надання послуг громадянам, які, за станом здоров'я, не можуть отримувати послуги безпосередньо в ЦНАП.

Програма Уряду США через Агенцію міжнародного розвитку USAID «Аграрний та сільський розвиток», компонент «Програма місцевого системного розвитку»: реципієнти від Харківської області - 12 об'єднаних територіальних громад – партнери (за результатами конкурсного відбору) Зачепилівська, Золочівська, Коломацька, Малинівська, Малоданилівська, Мереш'янська, Наталинська, Нововодолазька, Оскільська, Роганська, Старосалтівська, Чкалівська. Програма місцевого системного розвитку та визначені партнерські об'єднані територіальні громади будуть працювати над створенням передумов для залучення інвестицій, і основою для цього стане розуміння економічного потенціалу наявних ресурсів та вміння прозоро та економічно обґрунтовано спланувати їх раціональне використання.

Програма «U-LEAD з Європою», донорами якої є Європейський Союз та його країни-члени: Данія, Естонія, Німеччина, Польща та Швеція. Програма надає підтримку області за напрямками:

- компонент з підтримки децентралізації «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку». В області відкрито то активно працює Центр розвитку місцевого самоврядування, в якому для представників ОТГ проводяться тренінги, семінари, наради, воркшопи, конференції, робочі зустрічі, круглі столи та організовуються навчальні поїздки;

- компонент з підтримки створення/модернізації центрів надання адміністративних послуг (одна з найбільших програм МТД для України у сфері реформування системи адміністративних послуг). В рамках підтримки центрів надання адміністративних послуг учасниками програми «U-LEAD з Європою» є 12 громад області, з них учасниками I-III раундів є Мереш'янська, Старовірівська, Великобурлуцька, Зачепилівська, Старосалтівська, Нововодолазька, Лозівська громади та міста Первомайський, Ізюм, Чугуїв. ОТГ отримують інституційну та фінансову допомогу на створення та модернізацію ЦНАП. Партнерами IV раунду відібрані Золочівська та Коломацька ОТГ.

Проект «Ефективна первинна медицина в громаді» в рамках програми ЄС «Підтримка громадянського суспільства, місцевих влад та прав людини в Україні». Донор: Європейська Комісія.

Виконавці проекту: Харківська обласна рада – координатор, та Асоціація органів місцевого самоврядування в Харківській області, Громадська організація «Агенція змін «Перспектива» і Громадська спілка «Українсько-Німецька Медична Асоціація». Завданнями проекту є: впровадження компонентів проектної діяльності шляхом навчання та консультування; проведення адвокаційних кампаній, які дозволять побудувати нові ефективні відносини між лікарем та пацієнтом; вивчення кращих міжнародних практик; організація study-турів для сімейних лікарів та надання міні-грантів на умовах конкурсу для посилення матеріально-технічної бази сільських амбулаторій та сільських лікарів - ФОПів. Учасники проекту - 12 громад Харківщини.

Європейський інвестиційний банк впроваджує/впроваджує 15

субпроектів з відновлення закладів охорони здоров'я та освіти по I пулу, на які виділено кошти в сумі 195,33 млн. грн.; та пулу 2А на загальну вартість 163,68 млн. грн.

З метою забезпечення доступності інформації про обласний бюджет проект бюджету на відповідний рік з додатками розміщується на офіційному веб-сайті **Донецької обласної державної адміністрації**, (з урахуванням норм Закону України «Про доступ до публічної інформації») та схвалюється на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації. Після затвердження обласний бюджет розміщується на офіційному веб-сайті та оприлюднюється у газеті.

Також на офіційному веб-сайті відповідно до вимог бюджетного законодавства розміщується інформація про виконання обласного бюджету, паспорти бюджетних програм, звіти про їх виконання, результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період тощо. Інформація про виконання обласного бюджету за звітний рік публікується у газеті та здійснюється публічне представлення інформації про виконання обласного бюджету відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені розпорядженням про обласний бюджет.

Крім того, заради створення умов для задоволення потреб громадян в інформації про використання коштів місцевих бюджетів протягом поточного року реалізовувалися принципи прозорості та відкритості до діалогу шляхом розміщення інформації на порталі «Відкритий бюджет» та Єдиному веб-порталі використання бюджетних коштів Е-ОАГА.

Зокрема, для забезпечення прозорості бюджетного процесу обласною державною адміністрацією спільно з Центром політичних студій та аналітики (ЕЙДОС) реалізується проект «Відкритий бюджет» - на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Прозора влада» створений розділ «Бюджет», в якому відображається візуалізація дохідної та видаткової частини обласного бюджету.

Заходи із залучення громадськості, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, до процесу формування та прийняття управлінських рішень, зокрема бюджетного процесу, розроблення стратегічних та програмних документів з питань відновлення та розбудови миру, забезпечення прозорості діяльності місцевих органів влади проводяться постійно.

22.01.2019 було проведено засідання круглого столу «Шляхи пошуку підвищення виконання програм відновлення Сходу України в Донецькій області».

05.03.2019 року відбулась зустріч голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації О.І. Куця з правлінням громадської ради при облдержадміністрації.

03.04.2019 року було організовано та проведено зустріч заступника голови облдержадміністрації В.С. Філашкіна з ветеранами АТО.

У травні 2019 року відбулась зустріч делегації представників парламенту Швеції, Програми Розвитку Організації Об'єднаних Націй із членами громадської ради при Донецькій обласній державній адміністрації.

У травні 2019 року було проведено засідання круглого столу «Громадські Ради Донецької області. Платформа громадського впливу на прийняття рішень» за участі представників Донецької обласної державної адміністрації, представників громадських рад та органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій. Захід було проведено в рамках конференції громадських рад.

З метою проведення навчання населення дій в умовах ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, упродовж 2019 року ДСНС розроблено та поширено через засоби масової інформації матеріали з інформування населення, зокрема на телебаченні – 1942 рази, на радіо – 8889 разів, у друкованих виданнях – 948 разів, в інтернет-виданнях та інформаційних агентствах – 7293 рази, виготовлено друкованої продукції, зокрема листівок, загальним тиражем 103149 примірників, плакатів – 4000 примірників.

### **Заходи, проведені МТОТ для недопущення низького рівня виконання Програми у 2019 році**

З метою недопущення низького рівня виконання заходів, передбачених Програмою у 2019 році, було проведено наступні заходи:

1. Програму доповнено новими актуальними завданнями та заходами, що мають визначені джерела фінансування, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №340.

2. МТОТ звернулося до відповідальних виконавців щодо надання інформації стосовно кількості коштів, які необхідні для виконання завдань та заходів Програми в 2019 році (лист від 20.06.2019 № 22/4.2-2625-19) для подальшого звернення до Міністерства фінансів України. Крім того, в зазначеному листі МТОТ запропоновано відповідальним виконавцям внести зміни до бюджету поточного року для виконання завдань та заходів Програми.

3. За результатами опрацювання отриманих відповідей від відповідальних виконавців щодо потреб у фінансуванні Програми, направлено лист від 20.07.2019 № 22/4.2-3061-19 на адресу Мінфіну щодо забезпечення фінансування програми в обсягах передбачених Паспортом Державної цільової програми.

4. З метою забезпечення належного фінансування завдань та заходів Програми, направлено листи всім визначеним відповідальним виконавцям щодо необхідності під час підготовки бюджетних запитів на 2019 рік врахувати потреби для виконання завдань та заходів Програми та подати до Мінфіну погоджений із Мінекономрозвитку перелік та обсяг видатків.

При цьому, направлено лист (від 10.07.2019 № 22/4.2-2912-19) щодо фінансування завдань та заходів Програми на адресу Віце-прем'єр-міністра України Зубка Г.Г. з проханням надати доручення відповідальним виконавцям Програми під час підготовки бюджетних запитів на 2020 рік врахувати потреби на фінансування завдань та заходів Програми, в результаті чого резолюцією Віце-прем'єр-міністра України від 27.07.2019 № 23946/1/1-19 надані відповідні доручення причетним органам державної влади передбачити кошти на реалізацію заходів Програми.

Також, МТОТ проводиться робота щодо можливості фінансування заходів Програми в межах діючих в Україні міжнародних фінансових програм, які фінансуються Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком тощо та програм, які фінансуються Представництвом Європейського Союзу в Україні, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Дитячим Фондом ООН в Україні (UNICEF Ukraine), Міжнародним Комітетом Червоного Хреста в Україні та іншими організаціями. Так, протягом 2019 року МТОТ проведено 3 розширених засідань з вищезазначеними представниками міжнародних організацій з порушеного питання.

### **Пропозиції щодо подальшого виконання Програми**

1. Рекомендувати визначеним відповідальним виконавцям Програми вжити заходів щодо пошуку можливих джерел фінансування завдань та заходів Програми шляхом перегляду та внесення відповідних змін до бюджетних програм на 2020 рік;
2. Мінфіну опрацювати питання можливості виділення коштів з державного бюджету визначеним відповідальним виконавцям завдань та заходів в обсягах, передбачених паспортом Програми;
3. Мінфіну надати методичну допомогу визначеним відповідальним виконавцям завдань та заходів Програми в частині цільового використання коштів державного та місцевих бюджетів під час виконання заходів Програми, а також підготовки звітів за результатами проведеної роботи;
4. Облдержадміністраціям доручити провести роботу із органами місцевого самоврядування, які визначені відповідальними співвиконавцями завдань та заходів Програми щодо безумовного виконання заходів Програми та пошуку можливих джерел фінансування;
5. Доручити Центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити внесення на «Портал економічного та соціального відновлення», який розроблений МТОТ спільно зі Світовим банком (The World Bank) та Стокгольмським інститутом дослідження проблем миру (SIPRI), актуалізованої інформації стосовно завдань та заходів Програми.